

KÖZBESZERZÉSI TERV
1. sz. módosítás

2017. év

Tervezett közbeszerzés tárgya	CPV szerinti szám	Irányadó eljárási rend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának időpontja	Szerződés teljesítésének időpontja vagy a szerződés időtartama	
Árubeszerzés						
1 (egy) klt. komplett vibrációs tesztrendszer beszerzése és üzembe helyezése az MTA Energetudományi Kutatóközpont Sugárvédelmi Laboratóriuma részére	38436000-0	nemzeti	Kbt. Harmadik Rész XVII. Fejezet 113. § szerinti (összefoglaló tájékoztatóval megindított) nyílt közbeszerzési eljárás	2017. február 28.	A szerződés időtartama: 240 (kettőszáznegyven) naptári nap	nem
1 (egy) darab, új, 200 kV-os, gömbhibák-korrigált TEM/STEM mikroszkóp [TEM (image) korrekcióval] beszerzése és üzembe helyezése az MTA Energetudományi Kutatóközpont részére	38511000-0	uniós	Kbt. Második Rész XV. Fejezet 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2017. április 27.	A szerződés időtartama: 10 (tíz) hónap	nem
1 (egy) darab, új, kísérleti vákuumporlasztó beszerzése és üzembe helyezése az MTA Energetudományi Kutatóközpont Mikrotechnológiai Laboratóriuma részére.	31712100-1	uniós	Kbt. Második Rész XV. Fejezet 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2017. június 9.	A szerződés időtartama: 7 (hét) hónap	nem
1 (egy) darab, új hidrogén és oxigén analizátor beszerzése és üzembe helyezése az MTA Energetudományi Kutatóközpont részére	38434000-6	nemzeti	Kbt. Harmadik Rész XVII. Fejezet 113. § szerinti (összefoglaló tájékoztatóval megindított) nyílt közbeszerzési eljárás	2017. augusztus 9.	A szerződés időtartama: 3 (három) hónap	nem

1 (egy) darab új, fémvezető technológiai diffúziós/oxidációs kályha beszerzése és üzembe helyezése az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Mikrotechnológiai Laboratóriuma részére	31712100-1	uniós	Kbt. Második Rész XV. Fejezet 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2017. október 1.	A szerződés időtartama: 8 (nyolc) hónap	nem
Építési beruházás						
Szolgáltatás megrendelés						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Budapest, 2017. augusztus 1.

.....
főigazgató



.....
gazdasági igazgató